健康管理サポートシステムプロジェクト

	2023-4	2023-5	2023-6	2023-7	2023-8	2023-9
	14 15 16 17	18 19 20 21 2		27 28 29 30		5 36 37 38 39
健康管理サポートシステムプロジェクト			健康管理サポー	トシステムプロジェク	フト	
要求定義書作成	■ 未着手 0%					
要求定義所プレビュー	■ 未着手 0%					
外部設計書作成	■ 未着手()%				
外部設計書レビュー	■ 未着手	0%				
内部設計書作成		未着手 0%				
内部設計書レビュー		未着手 0%				
実装		未着手 0%	6			
コードレビュー		未着	手 0%			
単体テスト	■ 未着手 0%					
単体テストレビュー			未着手 0%			
結合テスト			未着手 0%			
結合テストレビュー		I	未着手 0%			

2023/01/14 1/1